BUCURESTI CAPITALA EUROPEANA A CULTURII (CEaC) 2021 - TERMENE-LIMITA GENERALE (PROCES ETAPA 2)	Jan-01	Jan-02	Jan-03	Jan-04	Feb-01	Feb-02	Feb-03	Feb-04	Mar-01	Mar-02	Mar-03	Mar-04	Mar-05	Apr-01	Apr-02	Apr-03	Apr-04	Apr-05	May-01	May-02	May-03	May-04	Jun-01	Jun-02	Jun-03	Jun-04	Jun-05	Jul-01	Jul-02	Jul-03	Jul-04	Aug-01	Aug-02	Aug-03	Aug-04	Sep-01	Sep-02	Sep-03	Sep-04
STABILIREA CALENDARULUI GENERAL AL CEaC SI AL STRATEGIEI CULTURALE CU PMB SI CGMB																																							
VOTAREA BUGETULUI ARCUB (IMPLICIT BUGETULCEaC + STRATEGIA CULTURALA) PENTRU 2016																																							
CONSTITUIRE GRUP DE LUCRU PMB - CEaC																																							
ANGAJAREA FORMALA A BUGETELOR PENTRU ECOC AFERENTE PMB/PRIMARII SECTOR/CJ ILFOV																																							
VOTAREA STRATEGIEI CULTURALE																																							
CONSTITUIREA ASOCIATIEI BUCURESTI 2021																																							
DEPUNEREA DOSARULUI DE CANDIDATURA BUCURESTI FAZA 2																																							
VIZITA OFICIALA A JURIULUI																																							
SUSTINEREA DOSARULUI IN FATA JURIULUI																																							
SELECTIA FINALA SI DESEMNAREA ORASULUI CAPITALA EUROPEANA a CULTURII 2021 DIN ROMANIA																																							

STRATEGIA CULTURALA (SC)	Jan-01	Jan-02	Jan-03	Jan-04	Feb-01	Feb-02	Feb-03	Feb-04	Mar-01	Mar-02	Mar-03	Mar-04	Mar-05	Apr-01	Apr-02	Apr-03	Apr-04	Apr-05	May-01	May-02	May-03	May-04	Jun-01	Jun-02	Jun-03	Jun-04	Jun-05	Jul-01	Jul-02	Jul-03	Jul-04	Aug-01	Aug-02	Aug-03	Aug-04	Sep-01	Sep-02	Sep-03	Sep-05
INTALNIRI DE LUCRU ALE ECHIPEI DE STRATEGIE CULTURALA PENTRU STABILIREA CALENDARULUI SI METODOLOGIEI DE LUCRU PENTRU PERIOADA URMATOARE																																							
INTALNIRI DE LUCRU CU ECHIPA CEaC SI CURATORIUM PENTRU CALIBRAREA OBIECTIVELOR																																							
STABILIREA DE INTALNIRI DE LUCRU CU REPREZENTANTI PMUD SI PIDU CENTRAL PENTRU CORELAREA DOCUMENTELOR STRATEGICE																																							
INTALNIRI DE LUCRU CU REPREZENTANTI AI DIRECTIILOR DE SPECIALITATE DIN PMB SI PRIMARII DE SECTOR																																							
INTALNIRI DE LUCRU CU REPREZENTANTI AMPT SI STABILIREA RELATII DE COLABORARE PENTRU DEZVOLTAREA STRATEGIEI CULTURALE																																							
INTALNIRI DE LUCRU CU REPREZENTANTII DIRECTIILOR DE SPECIALITATE DIN PMB PENTRU STABILIREA UNUI PLAN OPERATIONAL DE ACTIUNI SI INSTRUMENTE DE LUCRU ALE SC PE TERMEN SCURT/MEDIU/LUNG																																							
PROCESAREA SI CORELAREA TUTUROR STUDIILOR COMISIONATE IN PRIMA FAZA DE ELABORARE A STRATEGIEI CULTURALE																																							
DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA UNUI PLAN EDITORIAL PENTRU PUBLICAREA STUDIILOR COMISIONATE PENTRU ARCUB																																							
DEZVOLTAREA CAPITOLULUI REFERITOR LA CADRUL NATIONAL/CORELAREA CU ALTE POLITICI PUBLICE LOCALE/REGIONALE/NATIONALE																																							
PROCESAREA PMUD SI PIDU IN DOCUMENTUL DE STRATEGIE																																							
DEZVOLTAREA TEMELOR STRATEGICE PRIN PROCESAREA DE RAPOARTE SI STUDII DESPRE PATRIMONIU, INDUSTRII CREATIVE, SPATIU PUBLIC																																							
FINALIZAREA DRAFT 1 STRATEGIE CULTURALA																																							
EDITAREA SC IN FUNCTIE DE INTALNIRILE CU DIRECTIILE DE SPECIALITATE DIN PMB																																							
DEZVOLTAREA DE EXEMPLE DE BUNE PRACTICI IN CEEA CE PRIVESTE TEMELE STRATEGICE ALE SC SI INTEGRAREA LOR IN DOCUMENT																																							
ORAGANIZAREA DE CONSULTARI CU PARTENERI PUBLICI SI PRIVATI PENTRU DEZVOLTAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI INSTRUMENTE																																							
PROCESAREA DOCUMENTULUI DE SC TINAND CONT DE SESUINILE DE CONSULTARE																																							
FINALIZAREA DOCUMENTULUI DE SC																																							
EDITARE CAPITOL BID BOOK CEaC REFERITOR LA STRATEGIA CULTURALA																																							
CONSULTARE PUBLICA PENTRU SC SI ORGANIZAREA UNEI DEZBATERI PUBLICE																																							
FINALIZAREA DOCUMENTULUI STRATEGIC																																							
VOTAREA STRATEGIEI CULTURALE DE CATRE CGMB																																							
INTALNIRI ECHIPA DE MONITORIZARE SI EVALUARE A STRATEGIEI CULTURALE																																							
IMPLEMENTAREA PRIMELOR ACTIVITATI DIN PLANUL DE ACTIUNI AL STRATEGIEI CULTURALE																																							

PROGRAM CEAC	Jan-01	Jan-02	Jan-03	Jan-04	Feb-01	Feb-02	Feb-03	Feb-04	Mar-01	Mar-02	Mar-03	Mar-04	Mar-05	Apr-01	Apr-02	Apr-03	Apr-04	Apr-05	May-01	May-02	May-03	May-04	Jun-01	Jun-02	Jun-03	Jun-04	Jun-05	Jul-01	Jul-02	Jul-03	Jul-04	Aug-01	Aug-02	Aug-03	Aug-04	Sep-01	Sep-02	Sep-03	Sep-05
LANSARE INVITATIE DE COLABORARE CURATORIUM (ECHIPA DEZVOLTARE PROGRAM) 2015																																							
LANSARE OPEN CALL CURATORI DN ROMANIA																																							
PERIOADA DE DEPUNERE RO																																							
SELECTIE APLICATII RO																																							
COMUNICARE LISTA FINALA RO																																							
LANSARE OPEN CALL CURATORI DIN EUROPA																																							
PERIOADA DE DEPUNERE EU																																							
SELECTIE APLICATII EU																																							
COMUNICARE LISTA FINALA EU																																							
INTALNIRE DE LUCRU 1 CURATORI ROMANI																																							
INTALNIRE DE LUCRU 1 ECHIPA EXTINSA CURATORIUM RO/EN																																							
INTALNIRE DE LUCRU 2 ECHIPA EXTINSA CURATORIUM RO/EN																																							
INTALNIRE DE LUCRU 3 ECHIPA EXTINSA CURATORIUM RO/EN																																							
DEZVOLTARE PROGRAM PE CELE 4 TEME (MICROTOPII, PIERDUT SI REGASIT, PERIFERII,TEMA 4)																																							
LANSARE OPEN CALL PROGRAM ORASUL IN-VIZIBIL PE CELE 4 TEME																																							
LANSARE PLATFORMA GABROVENI OPEN LAB PE CELE 4 TEME																																							
IMPLIAREA PARTENERILO LOCALI SI EUROPENI IN DEZVOLTAREA PROGRAMULUI																																							
INTALNIRI DE LUCRU CU REPREZENTANTII AI INSTITUTIILOR PUBLICE DE CULTURA																																							
SELECTIE DE PROIECTE REZULTATE DIN INTALNIRILE DE LUCRU CU INSTITUTILE PUBLICE DE CULTURA																																							
INTALNIRI DE LUCRU INTRE ECHIPA CURATORIUM SI ECHIPA STRATEGIE CULTURALA																																							
INTALNIRI DE LUCRU CU REPREZENTANTII SECTORULUI EDUCATIONAL FORMAL SI NON-FORMAL																																							
SELECTIE DE PROIECTE REZULTATE DIN INTALNIRILE DE LUCRU CU REPREZENTANTII SECTORULUI EDUCATIONAL FORMAL SI NON-FORMAL																																							
DEZVOLTAREA DE PROIECTE SI ACTIVITATI CU ORASE DIN GRECIA,SERBIA (NOVI SAD),MUNTENEGRU(HERCEG NOVI), POLONIA(WROWCLAW), SPANIA(SAN SEBASTIAN), CROATIA(PULA), IRLANDA(GALWAY), ITALIA(MATERA)																																							
PARTICIPARE LA CONFERINTA LIVING ON THE EDGE 5 PENTRU STABILIRE DE NOI PARTENERIATE																																							
DEZVOLTARE DE PROIECTE SI ACTIVITATI CU ORASE DE PE LISTA SCURTA SI LUNGA CEaC ROMANIA																																							
REDACTAREA PROGRAMULUI CULTURAL BUCURESTI 2021																																							

ADAPTARE PROGRAME ARCUB LA TEMATICA ECOC	Jan-01	Jan-02	Jan-03	Jan-04	Feb-01	Feb-02	Feb-03	Feb-04	Mar-01	Mar-02	Mar-03	Mar-04	Mar-05	Apr-01	Apr-02	Apr-03	Apr-04	Apr-05	May-01	May-02	May-03	May-04	Jun-01	Jun-02	Jun-03	Jun-04	Jun-05	Jul-01	Jul-02	Jul-03	Jul-04	Aug-01	Aug-02	Aug-03	Aug-04	Sep-01	Sep-02	Sep-03	Sep-04	Dec-04
PROGRAMUL DE FINANTARE NERAMBURSABILA																																								
LANSAREA LINIEI DE FINANTARE NERAMBURSABILA A PROIECTELOR CULTURALE - BUCURESTI ORASUL IN-VIZIBIL																																								
PERIOADA DE DEPUNERE DE PROIECTE																																								
PERIOADA DE SELECTIE																																								
AFISAREA REZULTATELOR																																								
CONTESTATII																																								
AFISAREA REZULTATELOR FINALE																																								
PROGRAMUL PENTRU COMUNITATE																																								
FESTIVALUL LUMINII SPOTLIGHT 5-8 MAI 2016																																								
CISMIGIUL COPIILOR 29 MAI 2016																																								
FESTIVALUL INTERNATIONAL DE TEATRU DE STRADA B-FIT IN THE STREET 2-5 IUNIE 2016																																								
FESTIVALUL INTERNATIONAL BUCHAREST JAZZ FESTIVAL 30 IUNIE – 3 IULIE 2016																																								
FESTIVALUL DE FILM SI MUZICA CLASICA BUCHAREST MUSIC & FILM FESTIVAL 17-26 IUNIE 2016																																								
FESTIVALUL DE MUZICA ALTERNATIVA SOUND & VISION 20-22 MAI 2016																																								
NOAPTEA ALBA A BUCURESTIULUI 15-16 SEPTEMBRIE 2016																																								
ZILELE BUCURESTIULUI 15-18 SEPTEMBRIE 2016																																								
REVELION 31 DECEMBRIE 2016																																								
PROGRAMUL DE PROIECTE INDOOR																																								
SERIA DE CONCERTE DE MUZICA DE CAMERA																																								
SERIA DE EXPOZITII																																								
SERIA DE PRODUCTII TEATRALE																																								
STAGIUNEA TEATRALA																																								

GRUP DE LUCRU AUTORITATI LOCALE SI REGIONALE	Jan-01	Jan-02	Jan-03	Jan-04	Feb-01	Feb-02	Feb-03	Feb-04	Mar-01	Mar-02	Mar-03	Mar-04	Mar-05	Apr-01	Apr-02	Apr-03	Apr-04	Apr-05	May-01	May-02	May-03	May-04	Jun-01	Jun-02	Jun-03	Jun-04	Jun-05	Jul-01	Jul-02	Jul-03	Jul-04	Aug-01	Aug-02	Aug-03	Aug-04	Sep-01	Sep-02	Sep-03	Sep-04	Dec-04
DEZVOLTAREA DE RELATII DE LUCRU CU DIRECTIILE DE SPECIALITATE DIN PMB																																								
DEZVOLTAREA DE RELATII DE LUCRU CU PRIMARIILE DE SECTOR																																								
DEZVOLTAREA DE RELATII DE LUCRU CU CJ ILFOV																																								
INTALNIRI DE LUCRU CU REPREZENTANTI AI DIRECTIILOR DE SPECIALITATE DIN PMB SI PRIMARII DE SECTOR																																								
CONFIRMAREA SPRIJINULUI DIN PARTEA FORMATIUNILOR POLITICE																																								
NEGOCIEREA PROCENTELOR DIN BUGET AFERENTE FIECAREI PRIMARII DE SECTOR																																								
NEGOCIEREA PROCENTELOR DIN BUGET AFERENTE CJ ILFOV																																								

GRUP DE LUCRU CU SECTORUL BUSINESS	Jan-01	Jan-02	Jan-03	Jan-04	Feb-01	Feb-02	Feb-03	Feb-04	Mar-01	Mar-02	Mar-03	Mar-04	Mar-05	Apr-01	Apr-02	Apr-03	Apr-04	Apr-05	May-01	May-02	May-03	May-04	Jun-01	Jun-02	Jun-03	Jun-04	Jun-05	Jul-01	Jul-02	Jul-03	Jul-04	Aug-01	Aug-02	Aug-03	Aug-04	Sep-01	Sep-02	Sep-03	Sep-04	Dec-04
RELUAREA LEGATURII CU PARTENERII DIN GRUPUL DE LUCRU BUSINESS																																								
DEZVOLTAREA DE RELATII CU SECTORUL DE BUSINESS																																								
STABILIREA UNUI FORUM DE BUSINESS IN VEDEREA UNUI PLAN DE ACTIUNE PENTRU ACOPERIREA PROCENTULUI DE 10% DIN BUGET ALOCAT SECTORULUI PRIVAT																																								
DEZVOLTAREA LEGATURII CU SECTORUL DE TURISM																																								
ORGANIZAREA DE INTALNIRI CU ALTE GRUPURI DE LUCRU (TURISM, CURATORIUM, COMUNICARE)																																								

GRUP DE LUCRU TURISM	Jan-01	Jan-02	Jan-03	Jan-04	Feb-01	Feb-02	Feb-03	Feb-04	Mar-01	Mar-02	Mar-03	Mar-04	Mar-05	Apr-01	Apr-02	Apr-03	Apr-04	Apr-05	May-01	May-02	May-03	May-04	Jun-01	Jun-02	Jun-03	Jun-04	Jun-05	Jul-01	Jul-02	Jul-03	Jul-04	Aug-01	Aug-02	Aug-03	Aug-04	Sep-01	Sep-02	Sep-03	Sep-04	Dec-04
REACTIVAREA PARTENERILOR DIN GRUPUL DE LUCRU TURISM + INCULDEREA ALTOR POSIBILI PARTENERI																																								
DEZVOLTAREA DE RELATII CU SECTORUL DE TURISM																																								
STABILIREA DE RELATII DE LUCRU CU BUCHAREST TOURISM BOARD																																								
DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII DE TURISM CULTURAL PENTRU CEaC																																								
INTALNIRI DE LUCRU CU REPREZENTANTII ADRBI (AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI ILFOV)																																								
INTALNIRI DE LUCRU CU ECHIPA CURATORIUM PENTRU INCLUDEREA PROGRAMELOR RELEVANTE IN STRATEGIA DE TURISM CULTURAL PENTRU CEaC																																								
INTALNIRI DE LUCRU CU ECHIPA DE COMUNICARE PENTRU DEZVOLTAREA PLANULUI DE ACTIUNI PRIVIND COMUNICAREA INTERNATIONALA A PROGRAMELOR BUCURESTI 2021																																								

GRUP DE LUCRU EDUCATIE	Jan-01	Jan-02	Jan-03	Jan-04	Feb-01	Feb-02	Feb-03	Feb-04	Mar-01	Mar-02	Mar-03	Mar-04	Mar-05	Apr-01	Apr-02	Apr-03	Apr-04	Apr-05	May-01	May-02	May-03	May-04	Jun-01	Jun-02	Jun-03	Jun-04	Jun-05	Jul-01	Jul-02	Jul-03	Jul-04	Aug-01	Aug-02	Aug-03	Aug-04	Sep-01	Sep-02	Sep-03	Sep-04	Dec-04
STABILIREA UNUI PLAN DE ACTIUNI PENTRU ACTIVITATI CULTURALE REALIZATE IN PARTENERIAT CU SCOLI																																								
DEZVOLTAREA DE RELATII CU SECTORUL DE TURISM																																								
DEZVOLTAREA UNOR PROIECTE PILOT IN PARTENERIAT CU SCOLILE CU PROFIL VOCATIONAL DIN BUCURESTI SI ILFOV																																								
ELABORAREA UNOR STANDARDE DE CALITATE A PROIECTELOR CU PROFIL CULTURAL IN COLABORARE CU SCOLI DIN BUCURESTI SI ILFOV																																								
ORGANIZAREA UNUI CONCURS DE SOLUTII IN PARTENERIAT CU UAUIM PE TEMA RECONVERSIEI UNOR SPATII CARTOGRAFIATE IN FAZA 1 A STRATEGIEI CULTURALE																																								
ORGANIZAREA UNOR PROIECTE IN PARTENERIAT CU UNIVERSITATILE DE ARTA, ARHITECTURA, MUZICA, TEATRU SI FILM PE TEMA ORASULUI IN-VIZIBIL																																								
DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE EUROPENE LA NIVEL DE UNIVERSITATI																																								

GRUP DE LUCRU COMUNITATI URBANE	Jan-01	Jan-02	Jan-03	Jan-04	Feb-01	Feb-02	Feb-03	Feb-04	Mar-01	Mar-02	Mar-03	Mar-04	Mar-05	Apr-01	Apr-02	Apr-03	Apr-04	Apr-05	May-01	May-02	May-03	May-04	Jun-01	Jun-02	Jun-03	Jun-04	Jun-05	Jul-01	Jul-02	Jul-03	Jul-04	Aug-01	Aug-02	Aug-03	Aug-04	Sep-01	Sep-02	Sep-03	Sep-04	Dec-04
INTALNIRI DE LUCRU CU ECHIPA CURATORIUM PENTRU STABILIREA PUBLICURILOR-CHEIE SI A UNUI SET DE ACTIVITATI DE IMPLICARE PENTRU FIECARE CATEGORIE DE PUBLIC																																								
IMPLEMENTAREA UNOR PROIECTE ADRESATE CATEGORIILOR PRIORITARE DE PUBLIC																																								
ORGANIZAREA UNEI NOI SERII DE CONSULTARI IN ALTE 10 CARTIERE NOI DIN BUCURESTI																																								
DEZVOLTAREA DE PROIECTE IN PARTENERIAT CU GRUPURILE DE INITIATIVA CIVICA																																								
ORGANIZAREA A 24 DE ATELIERE IN 7 SCOLI PRIN IMPLEMENTAREA MODELULUI EDUCATIONAL YOUTH VOICE ROMANIA																																								

GRUP DE LUCRU EVALUARE SI MONITORIZARE	Jan-01	Jan-02	Jan-03	Jan-04	Feb-01	Feb-02	Feb-03	Feb-04	Mar-01	Mar-02	Mar-03	Mar-04	Mar-05	Apr-01	Apr-02	Apr-03	Apr-04	Apr-05	May-01	May-02	May-03	May-04	Jun-01	Jun-02	Jun-03	Jun-04	Jun-05	Jul-01	Jul-02	Jul-03	Jul-04	Aug-01	Aug-02	Aug-03	Aug-04	Sep-01	Sep-02	Sep-03	Sep-04	Dec-04
ACTIVAREA MEMBRILOR CONSORTIULUI CARE VA URMARI SI EVALUA IMPACTUL ECOC PE BAZA INDICILOR DE PERFORMANTA DESCRISI IN GHIDUL DE ORGANIZARE AL COMISIEI EUROPENE																																								

GRUP DE LUCRU COMUNICARE	Jan-01	Jan-02	Jan-03	Jan-04	Feb-01	Feb-02	Feb-03	Feb-04	Mar-01	Mar-02	Mar-03	Mar-04	Mar-05	Apr-01	Apr-02	Apr-03	Apr-04	Apr-05	May-01	May-02	May-03	May-04	Jun-01	Jun-02	Jun-03	Jun-04	Jun-05	Jul-01	Jul-02	Jul-03	Jul-04	Aug-01	Aug-02	Aug-03	Aug-04	Sep-01	Sep-02	Sep-03	Sep-04	Dec-04
ACTIVAREA MEMBRILOR GRUPULUI DE LUCRU																																								
ELABORAREA STRATEGIEI DE COMUNICARE																																								
STABILIREA LISTEI DE PRIORITATI DIN STRATEGIA DE COMUNICARE CEaC 2021 PENTRU CAMPANIILE DE PROMOVARE LOCALE, NATIONALE SI INTERNATIONALE																																								
IMPLEMENTAREA CAMPANIILOR DE COMUNICARE																																								
DEZVOLTAREA RELATIILOR CU PRESA LOCALA																																								

BID BOOK 2 STRATEGIE SI TERMENE DE LIVRARE	Jan-01	Jan-02	Jan-03	Jan-04	Feb-01	Feb-02	Feb-03	Feb-04	Mar-01	Mar-02	Mar-03	Mar-04	Mar-05	Apr-01	Apr-02	Apr-03	Apr-04	Apr-05	May-01	May-02	May-03	May-04	Jun-01	Jun-02	Jun-03	Jun-04	Jun-05	Jul-01	Jul-02	Jul-03	Jul-04	Aug-01	Aug-02	Aug-03	Aug-04	Sep-01	Sep-02	Sep-03	Sep-04	Dec-04
ECOD BID SECTION 1 FINAL																																								
ECOC BID SECTION 2 FINAL																																								
ECOC BID SECTION 3 FINAL																																								
HARTI, TABELE, FOTOGRAFII																																								
FORMAT DESIGN																																								
FINALIZARE LAYOUT																																								
PRINT SI LIVRARE																																								