



## CALENDARUL finanțării nerambursabile pentru proiecte culturale

### Apelul de finanțare 2026 „BUCUREȘTI ÎN PREMIERĂ”

Nr. cr.	Calendar	Denumirea activității	Termen maxim	Responsabil	Observații
1.	23.04-22.05	Depunerea cererilor de finanțare nerambursabilă	30 de zile calendaristice de la data anunțului public	Solicitanții	fonduri-cultura.ro
2.	25-29.05	Verificarea eligibilității și a conformității administrative	5 zile lucrătoare	Comisia de verificare a eligibilității administrative	fonduri-cultura.ro
3.	02.06	Publicarea rezultatelor verificării eligibilității și a conformității administrative și notificarea solicitanților	1 zi lucrătoare	Secretariatul tehnic	Pe site-ul ARCUB
4.	02-03.06	Depunerea de contestații privind respectarea procedurii de verificare a eligibilității și conformității administrative	2 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor	Solicitanții	fonduri-cultura.ro
5.	04-05.06	Soluționarea contestațiilor și notificarea solicitanților	2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor	Comisia de soluționare a contestațiilor	
6.	05.06	Publicarea rezultatelor contestațiilor și a listei definitive a cererilor de finanțare eligibile	1 zi lucrătoare	Secretariatul tehnic	Pe site-ul ARCUB
7.	08-26.06	Etapa de evaluare de conținut	15 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor finale ale verificării eligibilității	Comisiile de evaluare și selecție	fonduri-cultura.ro



8.	29.06-03.07	Verificarea situațiilor de nerespectare a abaterii standard, organizarea ședințelor de mediere și actualizarea grilelor de evaluare.	5 zi lucrătoare	Comisiile de evaluare și selecție	fonduri-cultura.ro
9.	06.07	Centralizarea rezultatelor, publicarea listei cererilor de finanțare ierarhizate conform punctajului acordat și notificarea solicitanților	1 zi lucrătoare	Secretariatul tehnic	Pe site-ul ARCUB
10.	07-08.07	Depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare de conținut	2 zile lucrătoare	Solicitanții	fonduri-cultura.ro
11.	09-15.07	Soluționarea contestațiilor și notificarea solicitanților	5 zile lucrătoare de la termenul limită de depunere a	Comisiile de soluționare a contestațiilor	fonduri-cultura.ro
12.	16.07	Centralizarea și publicarea rezultatelor finale ale sesiunii de finanțare	1 zi lucrătoare	Secretariatul tehnic	Pe site-ul ARCUB
13.	17-23.07	Depunerea Certificatului eliberat de către ANAF, certificatului privind impozite, taxe locale și alte venituri, documente doveditoare privind existența altor surse complementare de finanțare, Anexelor A și B la contractul de finanțare, în forma finală	5 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor finale	Solicitanții	fonduri-cultura.ro
14.	24.07-06.08	Încheierea contractelor de finanțare	10 zile lucrătoare de la depunerea documentatiei solicitate la pct. 13	Solicitanți și ARCUB	



15.		Transmiterea cererii de plată pentru prima tranșă de finanțare	după semnarea contractului	Beneficiari	
16.		Plata primei tranșe	Maximum 30 zile calendaristice de la primirea cererii de plată	ARCUB	
17.		Depunerea documentelor justificative în vederea plății celei de-a doua tranșe de finanțare	conform graficului proiectului, dar nu mai târziu de 15 noiembrie	Beneficiari	
18.		Verificarea documentelor justificative, inclusiv raportul narativ și raportul financiar; verificarea și aprobarea raportului narativ și raportului financiar	15 zile lucrătoare de la depunerea documentelor	ARCUB	
19.		Depunerea raportului de monitorizare (Anexa 10)	În funcție de calendarul de activități al proiectului	Expertul contractat	
			proiectului, dar nu mai târziu de 15 noiembrie		
20.		Plata celei de-a doua tranșe	5 zile lucrătoare de la aprobarea raportului narativ, a raportului financiar și a raportului de monitorizare	ARCUB	
21.		Verificarea derulării contractului de finanțare nerambursabilă	Pe perioada acestuia și ulterior, nu mai mult de 3 luni	ARCUB	Decizia de verificare aparține ARCUB.

*\* Sărbători legale: 01 mai ( Ziua Muncii), 01 iunie (a doua zi de Rusalii), 15 august ( Adormirea Maicii Domnului) \* Termenele comunicate pot suferi modificări*