

Calendarul sesiunii de finanțare 2022 „București activ”

Nr. cr.	Denumirea activității	Termen maxim	Responsabil	Observații
1.	Depunerea cererilor de finanțare nerambursabilă	30 de zile de la data anunțului public 18 mai – 16 iunie	Solicitanții	Platforma ARCUB
2.	Verificarea eligibilității și a conformității administrative	5 zile lucrătoare 17 – 23 iunie	Secretariatul tehnic	Platforma ARCUB
3.	Publicarea rezultatelor verificării eligibilității și a conformității administrative	1 zi lucrătoare 24 iunie	Secretariatul tehnic	Pe site-ul ARCUB
4.	Depunerea de contestații privind respectarea procedurii de verificare a eligibilității și conformității administrative	2 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor 27 – 28 iunie (pana la ora 17.00)	Solicitanții	Platforma ARCUB
5.	Soluționarea contestațiilor și, după caz, solicitarea de clarificări și/sau informații suplimentare	2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor 29 – 30 iunie	Comisia de soluționare a contestațiilor	Platforma ARCUB
6.	Publicarea rezultatelor contestațiilor și a listei definitive a ofertelor culturale eligibile	1 zi lucrătoare 01 iulie	Secretariatul tehnic	Pe site-ul ARCUB
7.	Evaluarea ofertelor culturale și, după caz, solicitarea de clarificări și/sau informații suplimentare	20 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor finale ale verificării eligibilității 04 – 29 iulie	Comisiile de evaluare și selecție	Platforma ARCUB
8.	Centralizarea rezultatelor și publicarea listei ofertelor culturale ierarhizate conform punctajului acordat	1 zi lucrătoare 01 august	Secretariatul tehnic	Pe site-ul ARCUB
9.	Depunerea contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea sesiunii de finanțare	2 zile lucrătoare 02 - 03 august, (pana la ora 17.00)	Solicitanții	Platforma ARCUB
10.	Soluționarea contestațiilor și, după caz, cererea de clarificări și/sau informații suplimentare din partea solicitantului	3 zile lucrătoare de la termenul limită de depunere a contestațiilor 04 – 08 august	Comisiile de soluționare a contestațiilor	Platforma ARCUB

11.	Publicarea rezultatelor finale ale sesiunii de finanțare	09 august		Pe site-ul ARCUB
12.	Depunerea Anexelor A și B la contractul de finanțare, în forma finală	5 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor finale 10 - 16 august	Solicitanții	Secretariatul ARCUB
13.	Încheierea contractelor de finanțare	10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor finale 17 - 30 august	Solicitanți și autoritatea finanțatoare	
14.	Emiterea facturii pentru prima tranșă de finanțare	conform graficului proiectului	Beneficiari	
15.	Plata primei tranșe	Maximum 30 zile calendaristice de la primirea facturii	ARCUB	
16.	Depunerea documentelor justificative în vederea plății celei de-a doua tranșe de finanțare	conform graficului proiectului, dar nu mai târziu de 15 noiembrie	Beneficiari	
17.	Verificarea documentelor justificative, inclusiv raportul narativ și raportul financiar; verificarea și aprobarea raportului narativ și raportului financiar	15 zile lucrătoare de la depunerea documentelor*	ARCUB	
18.	Depunerea raportului de monitorizare	În funcție de calendarul de activități al proiectului, dar nu mai târziu de 15 noiembrie	Expertul contractat	
19.	Plata celei de-a doua tranșe	5 zile lucrătoare de la aprobarea raportului narativ, a raportului financiar și a raportului de monitorizare	ARCUB	
20.	Verificarea derulării contractului de finanțare nerambursabilă	Pe perioada acestuia și ulterior, nu mai mult de 3 luni	ARCUB	Decizia de verificare aparține ARCUB.