

Nr. 905/13.07.2023

ACT ADIȚIONAL nr. 1 la
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
Nr. 880/06.07.2023

Având în vedere adresa nr. 938/12.07.2023 emisă de Consiliul Local Sector 6, prin care suspendă desfășurarea evenimentelor în zilele de 15 și 16 iulie, din cauza condițiilor climatice (temperaturi ridicate)

CAP. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Și

1.2

parte,

De comun acord, Părțile au decis să încheie prezentul Act Adițional, cu modificarea următoarelor articole ale contractului:

2.2. Venitul brut stabilit pentru prestație se diminuează și va fi de 1.333 lei, respectiv 1.200 lei net.

3.2 PRESTATORUL se obligă:

- a) să fie prezent la depozitul PROEDUS unde va ajuta la încărcarea jocurilor în camion, în zilele de 7 iulie 2023;
- b) să fie prezent în Drumul Taberelor unde va ajuta la descărcarea din camion și montarea jocurilor pe segmentul de drum cuprins între Valea Ialomiței și Valea Argeșului, în data de 8 iulie 2023;
- c) să fie prezent în Drumul Taberelor unde va ajuta la demontarea și încărcarea în camion jocurilor pe segmentul de drum cuprins între Valea Ialomiței și Valea Argeșului, în data de 9 iulie 2023, în jurul orei 08.00;
- d) să fie prezent la depozitul PROEDUS unde va ajuta la descărcarea jocurilor în camion, în data de 10 iulie 2023;

Celelalte dispoziții ale **Contractului de preastări servicii nr. 880/06.07.2023**, rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în într-un număr de 3 exemplare, cu valoare de original, 1(unul) pentru Organizator și 2(două) pentru ARCUB.