

Nr. cr.	Denumirea activității	Termen maxim	Responsabil	Observații
1.	Depunerea cererilor de finanțare nerambursabilă	30 de zile calendaristice de la data anunțului public 23 aprilie – 22 mai	Solicitanții	Platforma ARCUB
2.	Verificarea eligibilității și a conformității administrative	6 zile lucrătoare 23-30 mai	Comisia de verificare a eligibilității administrative	Platforma ARCUB
3.	Publicarea rezultatelor verificării eligibilității și a conformității administrative	1 zi lucrătoare 02 iunie	Secretariatul tehnic	Pe site-ul ARCUB
4.	Depunerea de contestații privind respectarea procedurii de verificare a eligibilității și conformității administrative	2 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor 02 – 03 iunie (până la ora 16.00)	Solicitanții	Platforma ARCUB
5.	Soluționarea contestațiilor și, după caz, solicitarea de clarificări și/sau informații suplimentare	2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor 04-05 iunie	Comisia de soluționare a contestațiilor	
6.	Publicarea rezultatelor contestațiilor și a listei definitive a ofertelor culturale eligibile	1 zi lucrătoare 06 iunie	Secretariatul tehnic	Pe site-ul ARCUB
7.	Evaluarea ofertelor culturale și, după caz, solicitarea de clarificări și/sau informații suplimentare	15 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor finale ale verificării eligibilității 10 - 30 iunie	Comisiile de evaluare și selecție	Platforma ARCUB
8.	Transmiterea grilelor de evaluare de către membrii comisiei pentru fiecare proiect în parte	30 iunie	Comisiile de evaluare și selecție	Platforma ARCUB
9.	Analiza grilelor de evaluare și stabilirea ședintelor de mediere (în cazul diferențelor de punctaj mai mari de 15 puncte)	2 zile lucrătoare 01 - 02 iulie	Secretariatul tehnic	
10.	Desfășurarea ședintelor de mediere (reuniune de reevaluare comună a ofertelor culturale cu diferențe de punctaj mai mari de 15 puncte)	1 zi lucrătoare 03 iulie	Comisiile de evaluare și selecție + un reprezentant ARCUB	

11.	Transmiterea grilelor de evaluare recompleteate de către membrii comisiei pentru fiecare proiect în parte	1 zi lucrătoare 04 iulie	Comisiile de evaluare și selecție	Platforma ARCUB
12.	Centralizarea rezultatelor și publicarea listei ofertelor culturale ierarhizate conform punctajului acordat	1 zi lucrătoare 07 iulie	Secretariatul tehnic	Pe site-ul ARCUB
13.	Depunerea contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea sesiunii de finanțare	2 zile calendaristice 08-09 iulie (până la ora 16.00)	Solicitanții	Platforma ARCUB
14.	Soluționarea contestațiilor și, după caz, cererea de clarificări și/sau informații suplimentare din partea solicitantului	2 zile lucrătoare de la termenul limită de depunere a contestațiilor 10 – 11 iulie	Comisiile de soluționare a contestațiilor	Platforma ARCUB
15.	Analiza grilelor de evaluare și stabilirea ședințelor de mediere (în cazul diferențelor de punctaj mai mari de 15 puncte)	1 zi lucrătoare 14 iulie	Secretariatul tehnic	
16.	Desfășurarea ședințelor de mediere (reuniune de reevaluare comună a ofertelor culturale cu diferențe de punctaj mai mari de 15 puncte)	1 zi lucrătoare 15 iulie		
17.	Transmiterea grilelor de evaluare recompleteate de către membrii comisiei de soluționare a contestațiilor pentru fiecare proiect în parte	15 iulie	Comisiile de soluționare a contestațiilor	Platforma ARCUB
18.	Centralizarea și publicarea rezultatelor finale ale sesiunii de finanțare	16 iulie	Secretariatul tehnic	Pe site-ul ARCUB
19.	Depunerea Certificatului eliberat de către ANAF, certificatului privind impozite, Taxe locale și alte venituri, documente doveditoare privind existența altor surse complementare de finanțare, Anexelor A și B la contractul de finanțare, în forma finală	5 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor finale 17 - 23 iulie	Solicitanții	Platforma ARCUB

20.	Încheierea contractelor de finanțare	10 zile lucrătoare de la depunerea documentelor menționate la pct. 19 24 iulie – 06 august	Solicitanți și ARCUB	
21.	Transmiterea cererii de plată pentru prima tranșă de finanțare	conform graficului proiectului	Beneficiari	
22.	Plata primei tranșe	Maximum 30 zile calendaristice de la primirea facturii	ARCUB	
23.	Depunerea documentelor justificative în vederea plății celei de-a doua tranșe de finanțare	conform graficului proiectului, dar nu mai târziu de 15 noiembrie	Beneficiari	
24.	Verificarea documentelor justificative, inclusiv raportul narativ și raportul financiar; verificarea și aprobarea raportului narativ și raportului financiar	15 zile lucrătoare de la depunerea documentelor	ARCUB	
25.	Depunerea raportului de monitorizare	În funcție de calendarul de activități al proiectului, dar nu mai târziu de 15 noiembrie	Expertul contractat	
26.	Plata celei de-a doua tranșe	5 zile lucrătoare de la aprobarea raportului narativ, a raportului financiar și a raportului de monitorizare	ARCUB	
27.	Verificarea derulării contractului de finanțare nerambursabilă	Pe perioada acestuia și ulterior, nu mai mult de 3 luni	ARCUB	Decizia de verificare aparține ARCUB.

** Sărbători legale: 01 mai (Ziua Muncii), 09 iunie (a doua zi de Rusalii), 15 august (Adormirea Maicii Domnului)*

** Termenele comunicate pot suferi modificări*